

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИПиПК  
«ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА»  
(ЦИРКОНЪ)

«УТВЕРЖДАЮ»  
Проректор по учебной работе  
\_\_\_\_\_ И.Л. ГОНИК  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
повышения квалификации  
по программе  
**«ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ MS PROJECT»**

Цель	Предоставить слушателю информацию о возможностях применения компьютерных программ по планированию проектов для решения специфических задач в различных отраслях и для компаний с различной организационной спецификой. Осуществить практическую подготовку слушателей по автоматизации процессов, связанных с управлением проектов, с помощью программного пакета Microsoft Project: интеграция с другими системами; подключение к серверу; интерфейс; оптимизация настроек; ввод параметров для анализа; контроль и мониторинг реализации проекта. Развить практические навыки по организации и функционированию коммуникаций между участниками проекта.
Категория слушателей	Руководящие работники, специалисты организаций, государственные служащие, преподаватели вузов, студенты различных вузов, частные лица.
Срок обучения	15 рабочих дней
Форма обучения	Без отрыва от производства, с отрывом от производства, дистанционное, частично дистанционное обучение.
Режим занятий	5 дней в неделю в течение трех недель

Волгоград 2018

Индекс	Наименование учебной дисциплины	Общая трудоемкость	Всего ауд. час.	Количество аудиторных (академических часов)			Самост. работа
				Лекции	Практические занятия	Контроль	
1	Управление отдельным проектом на базе программного обеспечения MS Project	27	21	10	10	1 ч (зачет)	6
2	Управление портфелем проектов на базе программного обеспечения MS Project	24	20	8	10	2 ч (зачет)	4
3	Функционирование проектных коммуникаций на базе программного обеспечения MS Project	27	21	10	10	1 ч (зачет)	6
4	Зачет итоговый	2	2			2 ч (зачет)	
	Всего часов:	<b>80</b>	64	28	30	6	50

Директор ИПиПК

В.В. Шеховцов

Директор ЦирконЪ

А.В. Пименов